

План – график мероприятий по введению обновленных

ФГОС НОО, ФГОС ООО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Предполагаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Разработка и утверждение плана- графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ	Март-апрель 2022 г.	Директор, зам.директора	Утверждение плана- графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОУ Наличие в ОУ утвержденного плана- графика мероприятий по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	до 01.09.2022	Директор, зам.директора	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОУ для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
1.3.	Разработка ООП НОО, ООП ООО	до 01.09.2022	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Наличие в ОУ ООП НОО, ООП ООО
2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1.	Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС	апрель-май 2022 г.	Директор	Наличие Приказа о создании рабочей группы
2.2.	Деятельность рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Директор, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Заседание рабочей группы по координации действий при реализации Плана – графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне ОУ
2.3.	Создание условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	директор	Использование современных образовательных технологий, основанных на системно-деятельностном подходе
2.4.	Проведение семинаров и/или совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Повышение уровня компетентности педагогических работников ОУ по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей	до 31.05.2022	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Формирование учебного плана
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1.	Участие в федеральных,	постоянно	педагогические	Методические рекомендации,

	региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		работники	направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.2.	Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО	постоянно	зам.директора	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.3.	Разработка и утверждение плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	до 01.09.2022	директор, зам.директора	Наличие плана методической работы, обеспечивающего введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.4.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков по учебным предметам	июнь-декабрь 2022 г.	зам.директора	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов.
3.5.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн – конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленным ФГОС	Август 2022 г.	зам.директора, рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
3.6.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Педагогические работники	Достигнуто повышение качества образования
3.7.	Знакомство с примерными рабочими программами по предметам учебных планов НОО и ООО	2022 г.	Рабочая группа по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графики повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Март-май 2022	Зам.директора	Анализ готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.2.	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации программы НОО и ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС	постоянно	Зам.директора	Документы о КПК педагогических и руководящих работников
4.3.	Участие в семинарах, конференциях по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	постоянно	Зам.директора	
4.4.	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами должностных инструкций	До 01.09.2022	Директор	Утвержденные должностные инструкции работников

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1.	Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы	постоянно	Зам.директора	Наличие информации на сайте ОУ о ходе и результатах введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2.	Размещение на сайте плана –графика по обеспечению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	август 2022 г.	Зам.директора	Информация по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОУ
5.3.	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	Кл.руководители	Протоколы родительских собраний

6. Финансово –экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

6.1.	Эффективное планирование расходов финансовых средств	постоянно	директор	Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования
------	--	-----------	----------	--

7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 г.	Директор, зам.директора	Анализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
7.2.	Обеспечение ОУ учебной и учебно-методической	Постоянно	Директор, библиотекарь	Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-

	литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			методической литературой. Формирование заказа учебников
7.3.	Приобретение учебно-лабораторного, спортивного, компьютерного оборудования	Постоянно	Директор	Обеспеченность учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО